



КОПИЯ
ВЕРНА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

по г. Москве

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1
Тел. (495) 784-75-05, (495) 607-49-29
факс (495) 607-42-92, e-mail: to77@fas.gov.ru

17.06.16 № 10/25510-1
На № _____ от _____

1. ГКУ «Технический центр
Департамента культуры города
Москвы»

119270, г. Москва, Хамовнический вал,
д. 2

2. ООО «Сианстрой»

125047, г. Москва, ул. Чайнова, д. 18,
этаж 1, пом. 2

Государственное казенное учреждение города Москвы	
«Технический центр Департамента культуры города Москвы»	
Вх. №	ТЧ-16-2-18-5222/77-16
На	23.05.16
Прил. на	

РЕШЕНИЕ

по делу № 2-19-5222/77-16

о проведении проверки факта одностороннего отказа от
исполнения государственного контракта

01 июня 2016 г.

г. Москва

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления
Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления)
в составе:

Заместителя председателя Комиссии Управления:

М.В. Ермаковой — заместителя начальника отдела проверок государственных
закупок;

Членов Комиссии Управления:

Р.А. Фирсова — старшего государственного инспектора отдела проверок
государственных закупок;

Д.А. Преображенской — ведущего специалиста-эксперта отдела проверок
государственных закупок;

при участии уполномоченных представителей:

от государственного заказчика — ГКУ «Технический центр Департамента
культуры города Москвы»: Андреяшкиной Е.С; Мясникова М.Д; Пущева В.Г; а
также при отсутствии участника закупки — ООО «Сианстрой», уведомлены
надлежащим образом, письмом Московского УФАС России (исх. № МГ/21719 от
26.05.2016);

рассмотрев обращение ГКУ «Технический центр Департамента культуры
города Москвы» о включении сведений об ООО «Сианстрой» в реестр

353558

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Московское УФАС России поступило обращение государственного заказчика – ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы» (далее – Заказчик) о включении сведений об ООО «Сианстрой» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним расторжением Заказчиком государственного контракта от 23.12.2014 № 128/14 (далее – Контракт), заключенного с ООО «Сианстрой» по результатам открытого конкурса на выполнение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением под современное использование объекта культурного наследия Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр Эрмитаж» по адресу: г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 3 (реестровый номер закупки № 0173200001414001484) (далее — Открытый конкурс) по причине неисполнения ООО «Сианстрой» условий Контракта.

В результате рассмотрения обращения, рассмотрев представленные документы и сведения, запрашиваемые письмом Московского УФАС России (исх. № МГ/21719 от 26.05.2016), Комиссия Управления установила следующее.

14.10.2014 на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении Конкурса.

Согласно Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе от 12.12.2014 №ПРО1, победителем закупки признано ООО «Сианстрой».

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 54 Закона о контрактной системе, контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола. При этом контракт заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

23.12.2014, с соблюдением установленных ч. 2 ст. 54 Закона о контрактной системе сроков между Заказчиком и ООО «Сианстрой» заключен государственный контракт № 128/14.

Согласно ч. 8 ст. 95 Закона о контрактной системе, расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

На основании п. 6.1.2 ст. 6 контракта Подрядчик обязан выполнить все работы по контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами, правилами, стандартами. Любые отклонения от условий настоящего контракта и проектно-сметной документацией Подрядчик обязан согласовать с государственным Заказчиком.

На основании пп. 14.1, 14.7.3 ст. 14 контракта Заказчик вправе в одностороннем досудебном порядке отказаться от исполнения контракта, оплатив Подрядчику стоимость надлежащим образом выполненных и принятых работ, в случае систематического (2 и более раз в течение одного календарного месяца) несоблюдения (отступление от требований, предусмотренных контрактом, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами и т.д.) Подрядчиком требований по качеству и/или технологии проведения работ.

В соответствии с ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

05.04.2016 Заказчиком принято Решение (исх. №ТЦ02-04-739/16) об одностороннем отказе от исполнения контракта по причине неисполнения надлежащим образом ООО «Сианстрой» условий Контракта, выразившихся в том, что «Согласно Актов о недостатках (дефектов) от 22 марта 2016 года и от 1 марта 2016 года было зафиксировано нарушение в виде систематического отступления от требований проектной документации»

В установленные ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе сроки, а именно, 05.04.2016 Заказчиком посредством Почты России заказным письмом с уведомлением, а также электронной почты Решение (исх. №623) об одностороннем отказе от исполнения контракта направлено в адрес ООО «Сианстрой».

В установленные ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе сроки, а именно

07.04.2016 Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено Заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Закона о контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

На заседании Комиссии Управления доказательств, действий по устранению нарушений условий контракта, послуживших основанием для принятия Решения об одностороннем отказе, Комиссией Управления не установлено.

Таким образом, государственный Контракт, заключенный между Заказчиком и ООО «Сианстрой», расторгнут по инициативе Заказчика в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

В соответствии с ч. 16 ст. 95 Закона о контрактной системе информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Согласно ч. 2 ст. 104 Закон о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Исследовав представленные материалы, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Комиссия Управления

РЕШИЛА :

1. Сведения, представленные ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы» в отношении ООО «Сианстрой» (125047, г. Москва, ул. Чайнова, д. 18, этаж 1, пом. 2; ИНН: 7713733853), генеральный директор/учредитель (Пахомова Юлия Александровна ИНН:773721425496), учредители (Кочнев Игорь Александрович ИНН: 672304249756) включить в

реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

2. Датой включения сведений в отношении ООО «Сианстрой» в реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3. Сведения о недобросовестном поставщике исключаются по истечении двух лет со дня их внесения.

Решение может быть обжаловано в суде (арбитражный суд) в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае признания решения об одностороннем отказе Заказчика от исполнения государственного контракта незаконным в судебном порядке, настоящее решение антимонопольного органа о включении в реестр недобросовестных поставщиков поставщика (исполнителя, подрядчика) по настоящему делу может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Решение может быть обжаловано в суде (арбитражный суд) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя
Комиссии Управления:

М.В. Ермакова

Члены Комиссии Управления:

Р.А. Фирсов

Д.А. Преображенская

