



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

по г. Москве

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1
Тел. (495) 784-75-05, (495) 607-49-29
факс (495) 607-42-92, e-mail: to77@fas.gov.ru

29.01.2021 № 4868/21-1

На № _____ от _____

ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы»	
дата	<u>19.02.2021</u>
№	<u>ТЦ-16-044/10/19-18942/20</u>

ГКУ г. Москвы «Технический центр
департамента культуры города Москвы»

б-р. Цветной, д. 30, стр. 1, эт. 5,
г. Москва, 127051

ООО «СК Темп»

М. Сухаревский пер., д. 9, стр. 1, эт. 2,
пом. I, ком. 11,
г. Москва, 127051

РЕШЕНИЕ

по делу №077/10/19-18942/2020

**о проведении проверки по факту одностороннего отказа
от исполнения государственного контракта**

06.11.2020

г. Москва

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления
Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления)
в составе:

Заместителя председателя Комиссии Управления:

Е.Л. Мокрянской — заместителя начальника отдела проверок государственных
закупок;

Членов Комиссии Управления:

А.С. Шульц — ведущего специалиста — эксперта отдела проверок
государственных закупок,

И.В. Журавлевой — специалиста — эксперта отдела проверок государственных
закупок,

при проведении проверки посредством видеоконференцсвязи в присутствии
представителя ГКУ г. Москвы «Технический центр департамента культуры города



2021-5026

612880



Москвы»: Мавриной К.Ю., а также в присутствии представителей ООО «СК Темп» Ночевой А.В., Иваненко А.А.,

рассмотрев обращение ГКУ г. Москвы «Технический центр департамента культуры города Москвы» о включении сведений об ООО «СК Темп» в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Московское УФАС России поступило обращение государственного заказчика – ГКУ г. Москвы «Технический центр департамента культуры города Москвы» (далее – Заказчик) о включении сведений об ООО «СК Темп» (далее – Исполнитель, Общество) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним расторжением Заказчиком государственного контракта, заключенного по результатам электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту фасадов зданий ГБУК г. Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова» по адресам: ул. Дурова, д. 4, стр. 2; ул. Дурова, д. 4, корп. 2; ул. Дурова, д. 2, стр. 1; ул. Дурова, д. 2, стр. 2 (реестровый №0373200138220000077).

25.05.2020 между Заказчиком и ООО «СК Темп» заключен государственный контракт №16/20 на оказание услуг по обслуживанию инженерных систем зданий образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы в 2020-2021гг. (далее – Контракт).

В ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

На основании ч.9 ст.95 Закона о контрактной системе, руководствуясь ст. 8 Контракта, 02.09.2020 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (далее - Решение) по причине неисполнения ООО «СК Темп» существенных условий Контракта.

В ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

В соответствии с требованиями ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчиком 02.09.2020 вышеуказанное Решение направлено в адрес Общества заказным письмом с уведомлением посредством АО «Почта России», посредством электронной почты. 02.09.2020 Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено Заказчиком в единой информационной системе.

Согласно сведениям с официального сайта АО «Почта России» решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта получено Обществом 28.10.2020.

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу о надлежащем уведомлении Общества о принятом Заказчиком решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

На основании ч.13 ст. 95 Закона о контрактной системе Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Исходя из вышеизложенного, на момент проведения заседания Комиссии Управления Решение Заказчика вступило в законную силу и Контракт считается расторгнутым в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе.

Согласно ст. 3.1 Контракта сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к Контракту): в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком уведомления от Заказчика о начале производства работ.

27.05.2020 между Заказчиком и Исполнителем подписан акт приема — передачи площадки.

08.06.2020 Исполнителем в адрес Заказчика направлено письмо, согласно

которому выполнение работ с 01.06.2020 невозможно в связи с погодными условиями.

11.06.2020, 03.07.200 Заказчиком в адрес Исполнителя направлено письмо с требованием приступить к выполнению работ по Контракту.

13.10.2020 Заказчиком составлен акт, согласно которому работы выполнены не в полном объеме, с нарушениями, а также не представлена отчетная документация.

28.10.2020 Исполнителем направлено сопроводительное письмо с приложением отчетной документации.

По результатам рассмотрения вышеуказанного письма, Заказчиком 03.11.2020 в адрес Исполнителя направлено письмо с отказом в принятии направленной отчетной документации в связи с выявленными нарушениями.

Доказательств совершения Исполнителем действий, направленных на исполнение государственного контракта, а также доказательств устранения нарушений, послуживших основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, в подтверждение своей добросовестности Исполнителем не представлено. В то же время Комиссия Управления отмечает, что Исполнитель взял на себя все риски, связанные с неисполнением им этого контракта.

На основании изложенного, учитывая доказанный факт ненадлежащего исполнения ООО «СК Темп» своих обязательств по Контракту, существенность допущенных им нарушений, а также то обстоятельство, что Заказчик в конечном итоге был лишен того, на что он рассчитывал при заключении Контракта, отсутствие со стороны ООО «СК Темп» безусловных и убедительных доказательств объективной невозможности исполнения своих обязательств по Контракту, Комиссия Управления приходит к выводу о допущенной ООО «СК Темп» при исполнении им своих обязательств по Контракту недобросовестности, а потому считает в настоящем случае целесообразным применение к ООО «СК Темп» мер публично-правовой ответственности в виде включения сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

В соответствии с ч. 16 ст. 95 Закона о контрактной системе информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Исследовав представленные материалы, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Комиссия Управления

РЕШИЛА:

1. Сведения в отношении ООО «СК Темп» (127051, г. Москва, переулок М. Сухаревский, д. 9, стр. 1, эт. 2, пом. I, ком. 11 (РМО6); ИНН: 7702465320),

генерального директора/учредителя (Иваненко Алексей Александрович ИНН: 501109769689) включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

2. Датой включения сведений в отношении ООО «СК Темп» в реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

3. Сведения о недобросовестном поставщике исключаются из реестра недобросовестных поставщиков по истечении двух лет со дня их внесения.

Решение может быть обжаловано в Арбитражном суде в течение трех месяцев с даты его принятия в порядке, установленном главой 24 АПК РФ.

Заместитель председателя
Комиссии Управления:

Е.Л. Мокрянская

Члены Комиссии Управления:

А.С. Шульц

И.В. Журавлева

Московское УФАС России	
КОПИЯ ВЕРНА	
Дата <u>29</u> / <u>01</u> / <u>20</u> г.	
на <u>3</u> листах	СПЕЦИАЛИСТ
подпись <u>3</u>	ОК.ГСИД
специалист	Ю.С. АЛЕКСЕЕНКО

Исп. Журавлева И.В.
тел. 8(495)784-75-05

Московское УФАС России

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1
ЛКС ФМ
г. Москва
107996



17.02.2021
Москва
107996



Кому: ГКУ "Технический центр
Департамента культуры города Москвы"

ПОЧТА РОССИИ




107996 55 69971 0

Куда: б-р. Цветной, д. 30, стр. 1, эт. 5, г.
Москва,

4868/21

Журавлева И.В.



76793

